

Investiver Finanzhaushalt 2020 (Maßnahmen > 50.000 € inkl. Haushaltsreste aus Vorjahren) - mit Planungsstand										Stand: 23.06.2020
Legende: P = Pflichtaufgabe, F = Förderzusage, (F) = Fördererwartung										
Invest.-Nr.	Phase (beauftragt)		Bezeichnung	HR 2019	Ansatz 2020	Üpl. u. apl. bewilligt	Gesamt	off. Aufträge	Auszahl. 2020	verfügbar
30070009		P	Feuerwehr, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Kt.072/075)	2.459,73	60.000,00		62.459,73	1.467,09	22.257,97	38.734,67
30070025	LP 1	P	Feuerwehr Ehg.-Wölpe, Erweiterung/Umbau des FwGerätehauses	58.500,00	1.050.000,00	-1.000.000,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
50101002	FB 5	P	Allgem. Schulverwaltung, Planungskosten für die Einrichtung von Mensas	90.000,00	0,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
50103011	LP 8	P	Alpheideschule, Fortsetz. d. Erneuerung v. Decken, Böden, Beleuchtung, Elektroinstall. usw.	109.877,45	113.000,00		222.877,45	79.434,37	5.248,91	138.194,17
Aufträge für die Sanierung von Decken und Elektroinstallation in 4 Klassenräumen in Höhe von 85.400,-€ sind erteilt. Die Umsetzung hat schon teilweise begonnen. Die Arbeiten werden im Sommer 2020 abgeschlossen. Weitere Ausschreibungen werden für die Sommerferien 2021 vorbereitet.										
50107020	LP 5 (bis LP 4)	P	HS Leintorschule, Erneuerungsmaßnahmen im/am Gebäude, 2021: Toilettenräume im C-Trakt	252.672,82	0,00		252.672,82	22.628,86	0,00	230.043,96
Baugenehmigung für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes liegt vor. Elektroplaner ist bis LP 4 beauftragt. Ausführungsplanung wird bei freien Kapazitäten ausgeführt.										
50112003	LP 6	P	Marion-Dönhoff-Gymnasium, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen (ehem. 4. BA): Erneuerung Fassadenfenster/-elemente, Fluchttüren, Brandschutzmaßnahmen	171.447,84	300.000,00		471.447,84	8.684,64	50.300,68	412.462,52
Der Bauantrag für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes wurde eingereicht. Ausschreibungen von Fensterbauarbeiten und Fluchttreppe sind vorbereitet.										
50113016	zurück-gestellt	P	Gymnasium ASS, Gesamt-Sanierung (2019: Planung d. Sanierung u. Schulhoferneuerung)	0,00	76.500,00		76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
50502010	Änderung BPlan		Kita Neubauten, hier: Planungskosten f. Kita-Bauvorhaben - Umsetzung Kita-Corvinus	174.000,00	0,00		174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
50504001	Kita-Bau durch GBN		Kita "Im Meerbachbogen" - Außengelände und Ausstattung durch die Stadt	995.858,56	1.581.000,00		2.576.858,56	0,00	14.968,85	2.561.889,71
Zur Schaffung dringend benötigter Betreuungsplätze wurden in den Doppelhaushalt Mittel für den Neubau einer fünfgruppigen Kita insgesamt 2,6 Mio. Euro (+300.000 Euro 2021) eingestellt. Verschiedene Varianten der Umsetzung werden derzeit beraten, um für das Vorhaben anschließend Planungsaufträge zu vergeben.										
50703004	für 2021 angedacht	(F)	Meerbachhalle, Fortsetzung d. Erneuerung, Sanitäranlagen/-räume u. Gebäudeerweiterung, Mensa FES	600.000,00	600.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
60200005	LP 1	(F)	Hochwasserschutz, Herstellung von Hochwasserschutzmaßnahmen mit Fördererwartung	69.881,53	29.100,00		98.981,53	0,00	0,00	98.981,53
60200007		F	ISEK Innenstadt, Erneuerungsmaßnahmen gem. städtebaul. Entwicklungskonzept	2.100.000,00	2.100.000,00		4.200.000,00	69.593,58	6.493,05	4.123.913,37
60300006	LP 1	(F)	Bauleitplanung, Maßnahmen lt. Gewässerentwicklungsplan, hier: Nrn. 2 u. 3	287.000,00	72.500,00		359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
60901007	LP 2-3		Gemeindestraßen, Erneuerung Gehweg-Teilstück Wölper Straße/Neubaugebiet	0,00	72.200,00		72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
60901011	LP 3		Gemeindestraßen, Herstellung einer Brücke über den Führser Mühlbach in Holtorf/Baugebiet Führse Niederung	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Legende: P = Pflichtaufgabe, F = Förderzusage, (F) = Fördererwartung										
Invest.-Nr.	Phase (beauftragt)		Bezeichnung	HR 2019	Ansatz 2020	Üpl. u. apl. bewilligt	Gesamt	off. Aufträge	Auszahl. 2020	verfügbar
60901013	LP 2-4	P	Gemeindestraßen (Radwege), Umsetzung Radwegekonzept u. a. Aufflasterungen Verd.LdStr.	108.964,52	200.000,00		308.964,52	34.485,42	2.303,78	272.175,32
60901020	LP 2		Gemeindestraßen, Erneuerung Rühmkorffstraße zw. Buermende u. FESchule	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	5.325,40	44.674,60
60901059	nach BauL-Planung		Gemeindestraßen, Herstellung einer Erschließungsstraße Baugebiet "Segelwiesen"	0,00	605.000,00	-137.000,00	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
70100015	mit Sanier. Nordertor	(F)	Samml. u. Transp. v. SW u. RW, Neuverlegung der SW-Entwässerung Saarstraße/Fabrikweg	35.000,00	140.000,00		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
70100029	LP 3		Südring-Projekt, SW-Kanäle Gewerbegebieterschließung	300.000,00	53.000,00		353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
70100030	LP 3	(F)	Südring-Projekt, RW-Kanäle Gewerbegebieterschließung	264.976,18	253.000,00		517.976,18	0,00	0,00	517.976,18
70100045	LP 1	P	Kanalisationstechnik, Erneuerung Vorschacht HPW Nordertorstriftweg	23.000,00	132.000,00		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
70100055	nach BauL-Planung		Samml. u. Transp. v. SW u. RW, Neubau SW-Kanal B-Plan "Segelwiesen" Erschließung	0,00	767.000,00	-92.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
70100056	nach BauL-Planung		Samml. u. Transp. v. SW u. RW, Neubau RW-Kanal B-Plan "Segelwiesen" Erschließung	0,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
70200006	LP 3-5		Klärwerk, Erwerb u. Install. V. BHKW	707.741,09	0,00		707.741,09	9.634,67	4.919,82	693.186,60
70200008	LP 3		Klärwerk, Austausch v. SPS-Steuerungen u. zugeh. Hardware	123.576,00	0,00		123.576,00	0,00	0,00	123.576,00
80200002			Allgem. Grundvermögen, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	467.253,84	500.000,00		967.253,84	0,00	530.499,62	436.754,22
80200006	LP 2-3		Allgem. Grundvermögen, Herstell. einer Parkplatzbefestigung Sportanl. Zu den Hülsen Ehg.-Wölpe	99.607,30	0,00		99.607,30	12.969,51	0,00	86.637,79
80200009	LP 3	(F)	Allgem. Grundvermögen/SÜDRING, Baureifmachung v. Gewerbegebietsflächen d. Auffüllen, Stichweg-Erschließung	932.739,92	0,00		932.739,92	-148.100,87	146.009,80	934.830,99
Umsetzungsschritte: Aktuell wird die Einreichung des Förderantrags durch die Wirtschaftsförderung fortlaufend erarbeitet. Durchführung: Die Ausschreibung erfolgt nach Mitteilung der Förderzusage. Bauliche Umsetzung (geschätzt) ab ca. 08/2020. Fertigstellung: (geschätzt) Anfang 08/2021. Förderung: Mit der Umsetzung (Ausschreibung) kann erst nach finaler Förderzusage durch die N-Bank begonnen werden.										