

## Baumaßnahmen aus Vorjahr - gebildete Rückstellungen Ergebnishaushalt 2017

(Produktkonto Rückstellung 283100)

Prod.-Nr.	Prod.-Bez.	Bezeichnung	AN-Konto	Rückstellung gebildet in	Höhe der Rückstellung	Übertragbar bis	Ist 2017	Aufträge 2017	noch verfügbar	Rückstellung gesamt	Bemerkung
30070	Feuerwehr Nienburg	Dachziegeleindeckung Seitendach	421170	2014	17.800,00	2017	0,00	0,00	17.800,00	0,00	Die Maßnahme soll in der 2. Jahreshälfte umgesetzt werden.
40022	Theater	Instandhaltungsrückstellung	204020	2015	110.000,00	2018	4.391,94	0,00	105.608,06	0,00	Im Zuge der in 2017 vorgesehenen Lüftungsarbeiten sollen zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es ist u. a. vorgesehen, die Beleuchtung auf der Bühne auszutauschen. Die erforderliche Ausschreibung erfolgt im 3. Quartal.
50106	Leintorschule (GS)	Überarbeitung Brandschutztüren	421170	2014	6.800,00	2017	0,00	0,00	6.800,00	0,00	Die Maßnahmen sollen in einem Zuge in der 2. Jahreshälfte zusammen mit den Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden.
50106	Leintorschule (GS)	Planungskosten EDV-System Brandmeldeanlage	421170	2014	2.400,00	2017	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
50107	HS Leintorschule	Planungskosten EDV-System Brandmeldeanlage	421170	2014	3.600,00	2017	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
50107	HS Leintorschule	Überarbeitung Brandschutztüren	421170	2014	10.100,00	2017	0,00	0,00	10.100,00	0,00	
50107	HS Leintorschule	Brandschutzmaßnahmen	421170	2015	50.420,29	2018	3.201,28	0,00	47.219,01	0,00	
50118	OBSZ	Sanierung von Klassenräumen	421170	2015	10.987,46	2018	0,00	0,00	10.987,46	0,00	Im vergangenen Jahr wurde bereits ein Klassenraum saniert. Die Restmittel sollen für die Parkettreparatur in einem Nachbarklassenraum verwendet werden. Die Maßnahme wird bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
50107	Leintorschule (GS/HS)	Erneuerung der Fenster	421170	2016	128.700,00	2017	2.616,14	0,00	126.083,86	0,00	Die Ausschreibungsunterlagen müssen in Teilen noch einmal angepasst werden. Die Submission ist am 05.09.2017, so dass der Auftrag im September erteilt werden kann.
50112	Marion-Dönhoff-Gymnasium	Dacherneuerung Erweiterungsbau	421170	2014	34.000,00	2017	0,00	0,00	34.000,00	0,00	Die Dacherneuerung soll in den Herbstferien erfolgen

50113	Albert-Schweitzer-Schule	Streichen Fassade Erweiterungsbau, Giebel und Wallseite	421170	2014	46.500,00	2017	0,00	0,00	46.500,00	0,00	Die tatsächlich Abwicklung der Maßnahme ist noch endgültig mit allen Beteiligten abzustimmen.
50113	Albert-Schweitzer-Schule	Brandschutz Fluchttüren Fassadenelemente	421170	2014	14.158,07	2017	0,00	10.382,75	3.775,32	0,00	Die Maßnahme ist fertiggestellt.
50113	Albert-Schweitzer-Schule	Erneuerung der Schülertoiletten	421170	2016	76.200,00	2019	7.918,80	53.252,01	15.029,19	0,00	Die erforderlichen Aufträge sind erteilt. Mit den Arbeiten wurde Anfang der Sommerferien begonnen. Bei den Fliesenarbeiten gab es Verzögerungen, so dass sich die Fertigstellung bis in den August hinein ziehen wird.
501703	Meerbachhalle	Sanierung der Fenster	421170	2015	175.000,00	2018	0,00	0,00	175.000,00	0,00	In der Meerbachhalle wurde zunächst die Deckenstrahlheizung mit Beleuchtung eingebaut. Die zeitgleiche Sanierung der Fenster war aufgrund des engen Zeitplanes nicht möglich. Die Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt im 3. Quartal
80100	Historisches Rathaus	Schädlingsprophylaxe Dachstuhl Rathausturm	421170	2014	9.800,00	2017	0,00	0,00	9.800,00	0,00	Der Auftrag wird im 3. Quartal erteilt.
80100	Historisches Rathaus	Maler- und Sanierungsarbeiten Fassadenfenster	421170	2014	25.500,00	2017	0,00	0,00	25.500,00	0,00	Die Maler- und Sanierungsarbeiten an den Fassadenfenstern wird bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
80100	Gebäudewirtschaft	Sanierung des Stadtkontors	421170	2015	40.000,00	2018	0,00	0,00	40.000,00	0,00	Die Konkretisierung der Maßnahme wurde zwischenzeitlich mit dem FB 3 erörtert. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll im 3. Quartal begonnen werden.