

**Sachstand Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen einschließlich HAR aus Vorjahren FB 6 - 2017**

Invest.-Nr. (Ziff. 1-5 = Produkt)	Prod.-Bez.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HAR aus 2016	Ist 2017	Aufträge 2017	noch verfügbar	HAR 2017 Aufträge	HAR 2017 Zusätzlich	HAR 2017 Übertragung nach 2018 Gesamt	Bemerkung Stand 31.12.2017
60200 005	Informelle räumliche Planung/ÖPNV	Grundlagenermittlung Hochwasserschutz westl. Weserufer		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Die Planung soll in 2018 beauftragt werden, so dass der HAR weiterhin benötigt wird.
60200 006	Informelle räumliche Planung/ÖPNV	erste Maßnahmen lt. Gestaltungskonzept WESERWALL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Die ersten Maßnahmen nach dem Gestaltungskonzept sollen 2018 umgesetzt werden. So dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
60901 001	Gemeindestraßen	Brücke 4 /Leinstraße/Meerbach	30.000,00	1.680,22	157,70	3.257,63	28.264,89	3.257,63	28.264,89	31.522,52	Die Baumaßnahme wird in 2018 fortgesetzt, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.
60901 001	Gemeindestraßen	Brücke14/Wesertor		56.851,67		81.577,60	0,00	81.577,60	0,00	0,00	Die Maßnahme wird nicht mehr ausgeführt, so dass die Haushaltsmittel nicht mehr benötigt werden.
60901 002	Gemeindestraßen	techische Anlagen, u. a. dynamische Poller	0,00	0,00	8.275,02	0,00	-8.275,02	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
60901 002	Südring-Projekt	Südring-Projekt, Neubau der Südring- Verbindung (Gesamtansatz ohne Radwege, s. INr. 19)	2.958.000,00	2.300.130,19	3.290.300,58	1.964.382,65	3.446,96	1.964.382,65	68.446,96	2.032.829,61	Die Baumaßnahme wird in 2018 weitergeführt, so dass entsprechende HAR zu bilden sind.
60901 010	Gemeindestraßen	Neubau von Bushaltestellen/ wartehallen	50.000,00		31.500,00	4.904,14	13.595,86	4.904,14	13.595,86	18.500,00	Die Maßnahme wird über mehrere Jahre fortgeführt. Die Maßnahmen werden über LNVG und ggf. Landkreis Nienburg / Weser gefördert.
60901 013	Gemeindestraßen (Radwege)	Umsetzung Radwegkonzept, bauliche Maßnahmen	100.000,00		45.877,96	0,00	54.122,04		54.122,04	54.122,04	Die Maßnahme "Führser Mühlbach" aus 2017 wird in 2018 umgesetzt, so dass ein entsprechender HAR zu bilden ist.

<b>60901 013</b>	Gemeindestraßen (Radwege)	Umsetzung Radwegekonzept, Fahrradabstellanlagen Innenstadt	<b>25.000,00</b>		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>	Die Fahrradabstellanlage wird aufgrund eines Ratsantrages in 2018 angeschafft, so dass ein entstprechender HAR gebildet werden muss.
<b>60901 018</b>	Gemeindestraßen	End-Ausbau "Agnes-von-Bentheim-Weg"	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.685,59		-4.685,59	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>60901 019</b>	Südring-Teilprojekt	Radwege-Neubau im Zuge der OU Südring	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	<b>500.000,00</b>	Die Baumaßnahme wird in 2018 weitergeführt, so dass entsprechende HAR zu bilden sind.
<b>60901 029</b>	Südring-Teilprojekt	Herstellung vg. Erschließungsstraßen für Gewerbegebiete	<b>500.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	48.329,46	0,00	611.670,54	0,00	611.670,54	<b>611.670,54</b>	Maßnahme wurde planerisch vorbereitet. Maßnahmebeschluss liegt vor. Umsetzung kann erst nach Förderzusage erfolgen. Innerstädtische Verantwortung Förderung
<b>60901 039</b>	Gemeindestraßen	Umbau der Verd.Ldstr. im Bereich zw. Celler Str. u. Nordring	<b>57.000,00</b>	<b>824,49</b>	0,00	824,49	57.000,00	824,49	57.000,00	<b>57.824,49</b>	Die Maßnahme wurde in Bauprogramm 2018 aufgenommen. Der Förderantrag wird gestellt und die Maßnahme in diesem Jahr ausgeschrieben.
<b>60901 040</b>	Gemeindestraßen	Umbau Knotenpunkt B214/B215/Nordring/Verd.Ldstr.	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	<b>126.000,00</b>	Die Endabrechnung mit der Landesbehörde erfolgt im laufenden Jahr.
<b>60901 043</b>	Gemeindestraßen	technische Anlagen, hier: Bedarfsampel Verd. LdStr../Sportplatzweg	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	<b>32.000,00</b>	Die Umsetzung erfolgt in 2018.
<b>60901 045</b>	Gemeindestraßen	Herstell. Langer Moorweg, Pferdekopfweg, Elsternweg usw.	<b>0,00</b>	<b>28.200,98</b>	14.000,00	0,00	14.200,98	0,00	14.200,98	<b>14.200,98</b>	Die Maßnahme wurde durch eingeleitete Bürgerbeteiligung zunächst zurückgestellt. In 2018 soll entschieden werden, ob der Ausbau erfolgen soll. Der HAR wird daher weiterhin benötigt.

<b>60901 046</b>	Verkehrsanlagen	Herstell. einer zusätzl. Radstation am Bahnhof		<b>72.810,23</b>	45.211,51	0,00	27.598,72	0,00		<b>0,00</b>	Die Maßnahme wurde mit der der Schlussrechnung im Mai 2017 abgerechnet. Die restlichen Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt.
<b>60901 053</b>	Gemeindestraßen	Austausch d. dynamischen Pollers Lange Straße/Marktplatz		<b>13.000,00</b>	8.886,60	0,00	4.113,40	0,00	0,00	<b>0,00</b>	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
<b>60901 054</b>	Gemeindestraßen	Verlegung d. Haltestelle Brücke Leinstraße i.V.m. Erneuerung Hann. Str. bis Kreuz. Mind.LdStr.	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	Die Baumaßnahme wird in 2018 weitergeführt, so dass entsprechende HAR zu bilden sind.
<b>60901 055</b>	Gemeindestraßen	Stadtbushaltestelle-Citytreff: behindertengerechter Umbau und Verbesserung der Fahrgeometrie	<b>15.000,00</b>		7.100,00	6.197,29	1.702,71	6.197,28	1.702,28	<b>7.899,56</b>	Maßnahme wird über mehrere Jahre fortgeführt. Hintergrund ist hier die Förderung über LNVG und ggf. Landkreis Nienburg / Weser. Ein entsprechender HAR ist zu bilden.
<b>60904 001</b>	Straßenbeleuchtung	Zuschuss a. d. InfrastrukturGmbH für Investitionen in Straßenbeleuchtungsanlagen	<b>100.000,00</b>	<b>69.331,52</b>	30.423,38	0,00	138.908,14	0,00	38.908,14	<b>38.908,14</b>	abgängige Straßenbeleuchtungsanlagen werden sukzessive erneuert. Aufgrund der Mittel im Haushalt 2018 werden die Reste nicht benötigt.
<b>60904 002</b>	Straßenbeleuchtung	Umstellung auf energieeffiziente Beleuchtung (LED) mit Förderung	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	<b>167.000,00</b>	Die Maßnahme wird in 2018 umgesetzt, so dass ein entsprechender Har zu bilden ist.
			<b>4.700.000,00</b>	<b>2.732.829,30</b>	<b>3.534.747,80</b>	<b>2.061.143,80</b>	<b>1.861.663,63</b>	<b>2.061.143,79</b>	<b>1.807.911,69</b>	<b>3.787.477,88</b>	