

GS Langendamm - Sanierung Westtrakt

Datum: 19.06.2020

Kostengegenüberstellung	KG	Kostenberechnung (Brutto) vom 19.05.2020 nach Gewerken	Kosten lt. bepreister Leistungsverzeichnisse (Brutto) vom 19.06.2020	Differenz
Trockenbauarbeiten	300	181.000,00 €		
Bodenbelagsarbeiten	300	84.100,00 €		
Fliesenarbeiten	300	in Bodenbelagsarbeiten enthalten		
Malerarbeiten	300	17.300,00 €		
Fensterbauarbeiten	300	137.600,00 €	113.195,18 €	-24.404,82 €
Gerüstbauarbeiten	300	in Fensterbauarbeiten enthalten		
Sonnenschutzanlage	300	53.600,00 €		
Metallbauarbeiten (Brandschutztüren, Geländer)	300	56.000,00 €		
Tischlerarbeiten	300	19.800,00 €		
Gebäudereinigung	300	6.900,00 €		
Gesamtkosten KG 300	300	556.300,00 €	113.195,18 €	
Elektroarbeiten (inkl. Blitzschutz und Gefahrenmeldeanlage)	400*	193.575,50 €		
Heizungsbauarbeiten	400	Stadtwerke		
Sanitärarbeiten	400*	44.112,71 €		
Gesamtkosten KG 400	400	237.688,21 €		
Raumausstattung	600	31.000,00 €		
Gesamtkosten KG 600	600	31.000,00 €		
Gesamtkosten Sanierung Westtrakt, 992,74 m²		824.988,21 €		

* Die Kostenberechnung der Fachplaner (KG 400) ist in die Kostenschätzung eingearbeitet worden.