

Kostenübersicht
Umbau und Erweiterung der FW Erichshagen

Stand: 07.07.2021

Bei den kursiv gedruckten Zahlen liegt noch kein bepreistes Leistungsverzeichnis vor.

Gewerk	Kostenvorplanung Stand: 09.03.2021	Kostenberechnung Stand: noch nicht beauftragt	bepreiste LVs Stand: noch nicht beauftragt	Differenz (bepreistes LV- Berechnung)
Kostengruppe 100		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostengruppe 200	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalanschluss Wasserverband				
Hausanschlüsse				
Öffentliche Erschließung				
Kostengruppe 300	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rohbauarbeiten				
Zimmerer/Holzbau				
Dachdecker/Klempner				
Gerüstarbeiten				
Fensterbauarbeiten				
Leichtmetallbauarbeiten				
Putzarbeiten				
Estricharbeiten				
Tischlerarbeiten				
Trockenbauarbeiten				
Brandschutz				
Fliesenarbeiten				
Bodenbelagsarbeiten				
Malerarbeiten				
Schlosserarbeiten				
Sonstige Gewerke				
Feuerlöscher				
Bauschlussreinigung				
Kostengruppe 400	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sanitärarbeiten				
Heizungsbauarbeiten				
Elektroarbeiten				
Lüftungsbauarbeiten				
Kostengruppe 500	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Außenanlagen				
Kostengruppe 600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einrichtung/Möbellierung				
Kostengruppe 700	200.000,00 €			
Arch.-Ing.-Leistungen	113.330,66 €			
Baunebenkosten allg.				
Gesamt brutto	1.870.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €