

AHRENS GmbH Entwurf - Planung - Bauleitung					
Mühlentorsweg 15, 31582 Nienburg Tel.:05021/7081, Fax: 05021/63822					
20-03, HS, KS-Sanierung 4. BA 08.05.09					
Kostenschätzung (Zusammenstellung)					
Bauherr:	Stadt Nienburg/Weser				
Bauvorhaben:	M-D-Gym, Sanierung 4. BA (Anbau von 1986)				
Bauort:	31 582 Nienburg, Leinstraße				
Kostengruppen			4. BA z.Zt. beschlossen € Brutto	4. BA 2009 € Brutto	4. BA 2010 € Brutto
Summe 100	Grundstück		0,00	0,00	0,00
n Summe 200	Herrichten u. Erschließung		0,00	0,00	0,00
n Summe 300	Bauwerk-Baukonstruktion		519.212,19	403.628,68	115.583,51
					San. Flachdach
n Summe 400	Bauwerk-Technische Anlagen		118.795,00	103.795,00	15.000,00
					Alu-Außenelemente 1. OG
n Summe 500	Außenanlagen		53.500,00	18.500,00	35.000,00
					anteilig Medientechnik
n Summe 600	Ausstattung		0,00	0,00	0,00
					Eing. Lehrer 1. BA
Summe 700	Baunebenkosten		131.386,37	99.925,50	31.460,87
Geschätzte Gesamtsumme brutto:			822.893,56	625.849,18	197.044,38
gerundet			823.000,00	626.000,00	197.000,00
				davon Kassenwirksam	
				in 2009 ca. 469.500,-- €	
				in 2010 ca. 156.500,--€	